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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian peneliti akan memaparkan hasil 

kesimpulan dari pemaparan dan analisis diatas: 

1. Perencanaan program open house yang dilaksanakan oleh SMP 

Muhammadiyah 11 meliputi perencanaan tujuan dan tema, perencanaan 

tempat, perencanaan waktu, perencanaan pembagian kerja panitia, 

perencanaan anggaran, perencanaan sponsorship, perencanaan promosi 

dan perencanaan kegiatan (partisipatif). Perencanaan program open house 

sudah baik karena panitia mengadakan beberapa kali rapat setiap 

minggunya dan dimulai dari awal bulan Januari. 

2. Pelaksanaan program open house dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 

2017 bertempat di Jalan Dupak Bangunsari No. 50-54 Surabaya 

(lingkungan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya). Pelaksanaannya 

dirangkai dengan berbagai kegiatan yaitu tryout, seminar motivasi, pentas 

seni, dan pameran. Dari keseluruhan pelaksanaan program open house 

sudah bagus karena sesuai dengan rencana awal dan ada kendala 

akantetapi tidak terlalu parah. 

3. Pengendalian yang dilakukan oleh panitia open house meliputi tiga hal 

yaitu pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Panitia sudah memantau dan 
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menilai kegiatan tersebut dengan dasar perencanaan yang sudah 

dirapatkan. Disini peneliti menemukan kelemahan dari penilaian dari 

panitia yaitu panitia hanya menlai dari sisi internal dan tidak eksternal. 

4. Kendala-kendala yang dialami panitia dalam program open house adalah 

sebagai berikut: 

a. Perubahan jadwal ujian kenaikan kelas dari dinas. 

b. Sulit untuk mengatur peserta tryout. 

c. Bau sampah tidak sedap. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan tersebut maka saran dari 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Dokumen dan dokumentasi kurang lengkap sehingga peneliti kesulitan 

dalam menggunakan teknik triangulasi. Panitia sebaiknya 

mendokumenkan hasil rapat mulai dari perencanaan sampai akhir evaluasi 

agar panitia mempunyai pedoman dalam pelaksanaan pada waktu tersebut 

maupun untuk tahun-tahun selanjutnya. 

2. Dalam penilaian tidak mengikutsertakan eksternal. Saran dari peneliti 

sebaiknya evaluasi bisa dilakukan dengan cara menyebarkan essai untuk 

peserta agar kritik saran tertampung lebih banyak untuk program open 

house bisa lebih baik ditahun depan. 




